
杭州湾区会计学苑（中国会计历史文化园）
新建工程项目绩效评价报告

一、基本情况
（一）项目概况
1、项目背景
《史记·夏本纪》中记载，大禹在会稽山（今绍兴境内）大会诸侯，万国来朝，论功行赏，进行绩效考核。后人认为大禹是会计的始祖，会稽山是华夏五千年文明史上的一个重要标志，是华夏历史长河中一座会计的丰碑，是世界会计文化的源头。会稽，音译“会计”由此诞生。绍兴市政府抓住中国与世界会计文化深入交流的契机，在浙江大湾区规划发展思路背景下，立足自身实际，规划建设一座定位于高端会计人员的会计学苑（中国会计历史文化园）。
2、建设内容和规模
杭州湾区会计学苑（中国会计历史文化园）工程于2018年经绍兴市发展和改革委员会批准立项，项目选址于镜湖新区高教园区B-5A地块，按照打造高端财会培训基地、建设会计文化历史博物馆标准，拟建造综合教学楼2幢，中国会计历史博物馆1幢，学员宿舍楼1幢，食堂等附属用房配套房屋若干，地上建筑总面积约4.5万平方米；地下停车库约1万平方米。项目概算总投资2.9亿元。
3、资金投入和使用情况
杭州湾区会计学苑（中国会计历史文化园）新建工程项目2019年度预算安排6000万元，实际支出6497.42万元。
（二）项目绩效目标
1、总体目标
会计学苑建成并正式运行后，在两年内完成每年4.5万人次（累计日人次）左右的学员培训量。其中会计领军人才、注册会计师、中高级会计师、企业财务总监等中高端人才培训每年2.5万人次（累计日人次）以上；第二年营业收入达到人民币3500万元左右，3-5年每年有10%-15%的增长幅度。计划每年培训人数2万人次，参观人数5000人次。
2、阶段性目标
根据《绍兴市2019年市级政府投资项目资金计划调整表》，到2019年底止工程计划形象进度完成20%。
二、综合评价情况及评价结论
杭州湾区会计学苑新建项目建设方案合理，绩效目标较为明确，建设资金落实到位，专项资金管理使用基本规范，预算执行情况良好；项目实施过程管理体系较完善，项目建设单位制定了相应的管理办法，但在项目管理和费用支出等方面有待加强和完善。经综合分析评价，杭州湾区会计学苑新建项目的绩效评价综合得分为93分，绩效等次为优。评价指标得分详见附表。
三、存在的问题
1、项目报批手续不够完备。
杭州湾区会计学苑（中国会计历史文化园）新建工程于2019年6月29日开工，建筑工程规划许可证和施工许可证取得有所滞后。
2、个别费用支付不够规范。
项目存在个别非工程费用从基建账户列支的情况，当年度已完成整改。
3、工程安全监管有待加强。
工地内有些电箱内裸露过长线，有些工人不带安全帽等，工地的员工作业安全意识教育有待加强。
[bookmark: _GoBack]四、有关建议
1、加强沟通协调，及时履行程序。
加强各相关部门及单位的沟通与协调，严格执行工程项目的各类报批手续，定期召开协调会议，合理监督工程进度，确保工程平稳推进。
2、建立健全内控制度，提升基建会计核算水平。
建立健全基建内控制度，保障项目会计核算工作良好运作，使基建项目资金使用规范化、合理化，加强工程项目资金监管，严格按照合同约定及时支付工程款。
3、普及安全意识，加强施工安全。
施工单位应严格按照相关规定，建立健全各级安全生产责任制，明确各级人员在安全生产方面的职责，并认真严格执行，贯彻落实“预防为主、安全第一、综合治理”的安全工作方针。


附件  杭州湾区会计学苑新建项目绩效评价指标得分表
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